

Portoferraio, LI 24/06/2024  
Prot. GAC-n. 678/2024

Spett. Le FAVILLI RINALDO SRL  
Partita IVA 01423710530  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)  
LOCALITA' TAVERNELLE SNC - 58043  
info@pec.favillirinaldo.it

**OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE NEI COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAPOLIVERI E CAMPO NELL’ELBA ANNO 2024 CIG B10AC0DD02- Modifica dei contratti in corso di esecuzione**

PREMESSO CHE:

- in seguito all’espletamento di procedura di Gara disposta ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e del D. Lgs. 36/2023 in combinato all’art. 108 comma 1 del Codice degli Appalti è stato affidato, con lettera di Agg. ne Prot. GAC-n. 377/2024 del 15/04/2024, il servizio in oggetto alla società FAVILLI RINALDO SRL – Partita Iva e Codice Fiscale 01423710530 – con avvio della prestazione secondo il disposto del Disciplinare di Gara e del relativo Capitolato Tecnico di Appalto, che funge da Contratto, il 19.04.2024;
- Esa SpA svolge il servizio di pulizia ordinaria delle spiagge anche, tra gli altri, nel Comune di Marciana (LI).

DATO CHE:

- la scrivente Stazione Appaltante ha evidenziato la necessità, sopravvenuta, di commissionare una prestazione supplementare non inclusa nella Commessa originaria, ovvero relativa al servizio parziale di pulizia ordinaria delle spiagge del territorio del Comune di Marciana (LI). Esa SpA, di fatti, all’interno del contesto attuale ha riscontrato problematiche non prevedibili che non le consentono l’espletamento di tale servizio con personale/mezzi allestiti interni;
- un cambiamento del contraente, nel contempo, risulterebbe impraticabile sia per motivazioni economiche che tecniche quali ad es. il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
- la modifica non altera la natura generale del contratto che resta la medesima;
- Esa SpA opera con l’obiettivo costante di migliorare la qualità delle prestazioni offerte mediante la corretta applicazione dei Contratti di Servizi ed attraverso le opere di personale formato e qualificato.

RICHIAMATA:

- la disciplina dell’articolo 120 del DLgs 36/2023 articolo 1 comma b) in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia *“per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*
  - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
  - 2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*”

- la disciplina dell'articolo 120 del DLgs 36/2023 articolo 2 *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*

**Tutto quanto premesso e considerato, in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia di Appalti, il Responsabile Uncio del Progetto (RUP) DETERMINA**

L'estensione dell'Appalto relativo al servizio di pulizia ordinaria delle spiagge nei Comuni di Portoferraio, Capoliveri e Campo nell'Elba anche al territorio di Marciana **per l'importo in aumento di Euro 31.222,00 + IVA** da impiegare dal giorno 25 Giugno 2024 al giorno 16 Settembre 2024 secondo le disposizioni del DEC Maurizio Pelliccioni.

Fermo restando tutti gli impegni assunti derivanti dall'Appalto in oggetto.

ESA SPA, IL RUP  
Dott. Massimo Diversi